

FASE A

dal 12.10.2020 al 20.11.2020

I

II

III

IV

V

VI



Lavori puntuali per installazione condotta provvisoria AP ed esecuzione allacciamenti privati.
Posa nuova condotta AP con avanzamento lavori a tappe settimanali.
Messa in opera di nuova pavimentazione stradale a conclusione di ogni singola tappa.

Viabilità veicolare per gli utenti di via Genzana.

Accesso da Lugano, via S. Gottardo vietato per tutta la durata delle lavorazioni di Fase A.
Accesso da Massagno autorizzato a doppio senso di marcia fino ai parcheggi mapp. 962 (UNIA) e all'entrata/uscita palazzina mapp. 2814. Durante le tappe V VI, IM e DLL coordineranno l'avanzamento del cantiere con i privati. Il transito pedonale sarà sempre garantito.

La tempistica indicata risulta subordinata alle condizioni meteorologiche, nonché ad eventuali imprevisti di cantiere.

